Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК на договор/и с договорните условия на ФИДИК за строителство на ВиК инфраструктура

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
	 ЗА УСЛУГА:

	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР/И С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТ/И: 

………………………………………………………………………………………………………….



Забележки: 

1.  Настоящото Задание следва да бъде допълнено от Възложителя на указаните места, в зависимост от конкретиката на поръчката и спецификата на проекта.

2.  В случай, че обхватът на услугата включва елементи, които не са изрично описани в настоящите Изисквания, Възложителят, ако е необходимо, следва да допълни текста с информация за въпросните елементи. Текстовете в настоящото Задание, които се отнасят за елементи, които не се предвиждат в обхвата на услугата, съответно няма да бъдат приложими.  

3. При необходимост от включване на допълнителни информация/изисквания в настоящото Задание, което се налага от спецификата на услугата, Възложителят следва да посочи тези допълнителни информация/изисквания в съответния раздел.
4. В случай, че обществената поръчка предвижда изпълнение по обособени позиции, Възложителят следва да предвиди съответните текстове в заданието, уреждащи  възлагането по обособени позиции, без това да изменя останалите условия на заданието.
ВЪВЕДЕНИЕ

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени. 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители , които ще се финансират по  ОПОС 2014-2020 г.

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Съответно, за ВиК оператор .................................. /попълва се името на ВиК оператора – Възложител на поръчката/ бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г. 

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното предложение на ВиК оператор ................................... /попълва се името на ВиК оператора – Възложител на поръчката/. 

Настоящото Задание определя услугата, която следва да се извърши, целите, които да се постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на услугата за целите на изпълнение на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР/И С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, съгласно общите договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК) и/или “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия”. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Червена книга на ФИДИК).
При изпълнение на поръчката, следва да се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.  

Всички неуредени в настоящото Задание изисквания, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнят в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство. 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящото  Задание.
РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/да се попълни от Възложителя/

	Име:


	……………………………………………………………………………………………………………………………

	Адрес:


	……………………………………………………………………………………………………………………………

	Телефон:


	……………………………………………………………………………………………………………………………

	Факс:


	……………………………………………………………………………………………………………………………

	Ел. поща:


	…………………………………………………………………………………………………………………………….

	Лице за контакт:


	…………………………………………………………………………………………………………………………….

	Кратко описание на експлоатацион-ната дейност и района на обслужване на Оператора:
	…………………………………………………………………………………………………………………..


1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

/да се попълни от Възложителя/

	Агломерация: 


	…………………………………………………………………………………………………………………………..

	Област: 


	………………………………………………………………………………………………………………………….

	Община: 


	…………………………………………………………………………………………………………………………

	Населено място:


	…………………………………………………………………………………………………………………………..


1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изготвения РПИП, да се представи  описание на съществуващата ситуация на водоснабдителната система на територията на проекта, като се включи минимум следното:/

	Описание на съществуващата водоснабдителна система, вкл. основните съоръжения (ПСПВ, резервоари, ПС, др.):


	…………………………………………………………………………………………………………………..

	Схема на съществуващата водоснабдителна система (графична част): 


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Степен на изграденост на водопроводната мрежа: 


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Таблична справка за съществуващата водопроводна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Оценка на техническото състояние на съществуващата водопроводна мрежа – загуби на вода, аварии, експлоатационни проблеми:


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Основни изводи от анализа на водоснабдителната система/изводи от РПИП:
	………………………………………………………………………………………………………………….


КАНАЛИЗАЦИЯ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изготвения РПИП, да се представи  описание на съществуващата ситуация на канализационната система на територията на проекта, като се включи минимум следното:/

	Степен на изграденост: 


	…………………………………………………………………………………………………………………..

	Схема на съществуващата канализационна мрежа (графична част):


	…………………………………………………………………………………………………………………..

	Система на съществуващата канализационна мрежа:


	…………………………………………………………………………………………………………………..

	Приемник на заустване: 


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Описание на основните съоръжения:


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Таблична справка за съществуващата канализационна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Оценка на техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа – инфилтрация, аварии, експлоатационни проблеми:


	………………………………………………………………………………………………………………….

	Основни изводи от анализа на канализационната система/изводи от РПИП: 


	………………………………………………………………………………………………………………….


ПРЕЧИСТВАНЕ

/да се попълни от Възложителя - на база данните в изготвения РПИП, да се представи описание на съществуващата ситуация на компонент пречистване на територията на проекта, като се включи минимум следното:/

	Формиране на отпадъчните води:


	…………………………………………………………………………………………………………………

	Заустване към момента:


	…………………………………………………………………………………………………………………

	Приемници:


	…………………………………………………………………………………………………………………

	Характеристики на отпадъчните водни количества - дебит и замърсителни товари:


	…………………………………………………………………………………………………………………

	Налични пред инвестиционни проучвания/проектна готовност: 
	…………………………………………………………………………………………………………………

	Описание на съществуваща ПСОВ /ако има такава/ - технологична схема, сгради, съоръжения за пречистване на отпадъчната вода и третиране на утайките,  експлоатационно състояние и проблеми:
	…………………………………………………………………………………………………………………

	Основни изводи и препоръки от анализа на компонент пречистване/изводи от РПИП: 


	…………………………………………………………………………………………………………………


1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП 

/да се попълни от Възложителя/

	Оперативна програма: 
	……………………………………………………………………………………………………………………

	Проект:


	…………………………………………………………………………………………………………………….

	Договор за БФП:


	……………………………………………………………………………………………………………………

	Местоположение:


	……………………………………………………………………………………………………………………

	Цели на проекта:


	……………………………………………………………………………………………………………………

	Наличие на изготвени 

пред инвестиционни проучвания:


	……………………………………………………………………………………………………………………

	Проектна готовност към момента на възлагане на инвестицията /проектна фаза/:


	……………………………………………………………………………………………………………………

	Обхват и описание на 

инвестиционната програма:


	……………………………………………………………………………………………………………………..

	Продължителност:


	……………………………………………………………………………………………………………………..

	Управление на проекта /организационна структура на екипа за управление при Възложителя/:
	………………………………………………………………………………………………………………………

	Договори за СМР в рамките на проекта, които ще повлияят настоящия договор: 


	………………………………………………………………………………………………………………………

	Договор 1 за СМР:  ………………………………………………………………………………………………………………………

	Предмет: 


	………………….……………………………………….………………………………………………………

/опишете съгласно обществената поръчка за СМР/

	Елементи на инвестицията:
	……………………………………………..………………………………………………………………………..

/опишете инвестиционната програма/

	Обхват и местоположение: 


	……………………………………………..…………………………………………………………………….

/представете схема на териториалния обхват/



	Продължителност в кал. дни:
	……………………………………………..…………………………………………………………………….

/ представете индикативен график /



	Условия на договора:


	/приложете договорните условия по ФИДИК, които ще са валидни за строителния договор и които регламентират функциите на Инженера по ФИДИК/



	Договор N:……. за СМР:   ………………………………………………………………………………………………………………..


	ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА  

(да се попълни от Възложителя, като данните се вземат от РПИП)


	Забележка: попълват се общи, сборни данни на ниво проект - отнасящи се за всички агломерации, включени в инвестиционното намерение. Съответно, данните на ниво проект следва да представляват сбор от данните за всяка отделна агломерация.



	Общ товар преди изпълнението на проекта:

 


	…… е.ж.

	Население към момента на кандидатстване:


	…… души

	Брой жители, които ще се ползват от подобреното пречистване (вкл. събиране и отвеждане) на отпадъчните води след изпълнението на проекта:
	…… души

	Допълнителен брой е. ж., за които ще бъде подобрено пречистването (събиране и отвеждане) на отпадъчни води, вкл. временно население, промишленост, стопанска дейност) след изпълнението на проекта:


	…… е.ж.

	Товар, третиран в пълно съответствие, след изпълнението на проекта:


	…… е.ж.

	ПСОВ новоизградени/реконструирани след проекта:
	……бр.

	Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, след изпълнението на проекта:

	…… души

	Общо инвестиционни разходи по проекта (без ДДС):


	…… лв. 

	Ефекти от проекта: ………………………………………………………………………………………………………………………..

	КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Дължина на външни водопроводи, които ще се изграждат по проекта






	…… km
…… лв./ж. 

	Дължина на вътрешна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта
	…… km
…… лв./ж.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се изграждат по проекта

- пречиствателна станция за питейни води



- помпени станции



- тласкатели/довеждащи водопроводи



- напорни резервоари



- други (моля посочете)
	…… бр./лв.

…… бр./лв.

…… бр./лв.

…… бр./лв.

…… бр./лв.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се реконструират по проекта



- пречиствателна станция за питейни води



- помпени станции



- напорни резервоари



- други (моля посочете)
	…… бр.
…… лв. 



	Общо инвестиционни разходи за компонент водоснабдяване (без ДДС) 
	…… лв. 


	КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ

	Общ брой жители, чийто товар е свързан към канализационна мрежа преди проекта 
	…… бр.



	Toвар, събран в канализационната мрежа преди проекта

	…… е. ж. 



	Други елементи от канализационната система, които ще се изграждат/реконструират

- помпени станции



- тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ



- други (моля посочете)

	…… бр. лв. 

…… бр. лв. 

	Ниво на събиране на общия товар на агломерацията в канализационната мрежа след изпълнението на проекта
	…… %

	Допълнителен брой жители, чийто товар ще бъде събран в нова канализационната мрежа след проекта 

	…… бр.



	Общ брой постоянно население след изпълнението на проекта

	…… бр.



	Допълнителен товар, който ще бъде присъединен към канализационна мрежа след проекта
	…… е.ж.



	Общо инвестиционни разходи за компонент канализация
	…… лв.

	КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

	Име на ПСОВ


	……

	Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-долу):

- изграждане на нова ПСОВ 



- реконструкция на ПСОВ



- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ

- доставка на оборудване за ПСОВ



- други (моля посочете)

	…… да/не/бр.

	Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от изброените по-долу):
- механично



- вторично (биологично)



- отстраняване на азот (N)



- отстраняване на фосфор (P)



- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)

	…… да/не



	Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта

	…… бр.



	Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта
	…… е.ж.



	Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване(без ДДС)
	…… лв.





РАЗДЕЛ 2 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

/да се попълни от Възложителя/, 
като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:

1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) и/или Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) (FIDIC) – което е приложимо, съгласно вида договор/и, обект на услугата, както и съответните Специфични условия;
2. Технически контрол при проектирането при договор/и за проектиране и строителство (инженеринг), вкл. изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обектите, описани в Техническото задание, когато такава не е изготвена по друг договор  /Забележка: ако не е приложимо, Възложителят премахва този елемент от обхвата на услугата/ и изготвяне на доклад/и за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото задание; 

3. Технически контрол при проектирането при договор/и за строителство /ако се предвиждат такива договори/ – изготвяне на доклад/и за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото задание /Забележка: ако не е приложимо, Възложителят премахва този елемент от обхвата на услугата/;

4. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо;

5. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

6. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство;
за следните договори:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/да се попълни от Възложителя, като се опишат договорите/

Услугата се състои в следните задачи:
(1) Мобилизационни задачи: 

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й местоположение -…………………… /описва се от Възложителя/; 

2. мобилизация на ресурсите (човешки и технически) за извършване на услугата и разполагането им в централния офис и в приобектовите офиси (ако има такива) съгласно задачите на услугата и началните дати на договорите за СМР;

3. установяване на системи за управление и контрол.
(2) Задачи по време на фазите на проектиране и строителство
/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори – приложение към настоящия договор/: 

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите;

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода на изпълнението; 

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя,  издаване на съобщения и указания до строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на изисканите ревизионни мерки, и приемане на последващи действия;

4. при договор/и за инженеринг (проектиране и строителство) - изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ (в случай, че такава не е изготвена по отделен договор) за обектите, описани в Техническото задание /Забележка: ако не е приложимо, Възложителят премахва този елемент от обхвата на услугата/;

5. при договор/и за инженеринг (проектиране и строителство) - преглед и становище по изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически/работен проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в строителния договор/строителните договори за обектите, описани в Техническото задание; 
6. при договор/и за строителство - изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, описани в Техническото Задание /Забележка: ако не е приложимо, Възложителят премахва този елемент от обхвата на услугата/;
7. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на обекта;

8. оказване съдействие на Възложителя при издаването на Разрешение за строеж;

9. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
10. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали;

11. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи; 

12. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните договори; 

13. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;

14. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в строителния договор/строителните договори, преди изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли;

15. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната ежедневна информация;
16. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване; 
17. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на количествата, според естеството на обекта;

18. контрол на тестовете и изпитанията на обекта;

19. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на строителния договор/строителните договори;

20. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;

21. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото законодателство;

22. подготовка на доклади и становища до Възложителя; 
23. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на строителния договор/строителните договори;

24. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на строителния договор/строителните договори, искания за одобрение на материали и документи, сертификати и деларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, заснемания, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както и всички други документи, издадени от участниците в строителния процес или други страни, генерирани в процеса на изпълнението на строителството и имащи отношение към него; 

25. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и след завършване;

26. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост;

27. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала; 

28. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност и окомплектованост);

29. контрол и проверка на доставката на резервни части;

30. контрол на кадастралното заснемане на изпълнениете обекти;

31. изготвяне на технически паспорти; 

32. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат/и за приемане;

(3) Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/:

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ;

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на Възложителя;

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран списък на дефектите – отстранении, оставащи и новопоявили се; 

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя по повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти;

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на процесите;

(4) Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителния договор/строителните договори/:

1. издаване на сертификат/и за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията;

2. предаване на архивите на Възложителя;
3. изготвяне на окончателен доклад по договора;

(5) Задачите по ал. 1, 2, 3 и 4 не са изчерпателни, като Изпълнителят е ангажиран и с всички други задачи, които не са изрично упоменати, но произтичат от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на Общите и Специфични условия на договорите за строителство, където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно описани и не могат да бъдат преповторени тук, без да се преповтори целият текст на договорните условия, поради което същите са приложени към настоящия договор. За изрично неуредените правомощия и компетенции на Изпълнителя, в качеството му на Инженер по ФИДИК, Изпълнителят упражнява функциите си на Инженер по ФИДИК както точно те произтичат от конкретните договорни условия на договора/договорите за строителство в случай, че не противоречат на българското законодателство.
Недопустимо е:
· Нареждане от Инженера на промени по клауза 13 от ФИДИК, без предварителното одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение;

· Одобряване от Инженера на искове по под-клауза 20.1 от ФИДИК и включването им в сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо, без предварителното одобрение на Възложителя; 

· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици;

· Допускане на спор между Възложителя и Строителя, вследствие бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера да определи дължимо плащане за извършена работа, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;

· Заверяване от Инженера на междинен сертификат/отчет при завършване с включени искове и/или с включени допълнителни дължими суми, без санкция от страна на Възложителя.

Действия на Изпълнителя, противоречащи на горното, ще се считат за действия без представителна власт. Евентуални действията и бездействия на Изпълнителя в тази връзка, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да поиска смяна на персонал на Изпълнителя или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен да извърши.

2.2 ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
……………………………………………………………………………………………………....................................................
/да се попълни от Възложителя, като се представи индикативен график във вид на Гант диаграма на изпълнението на поръчката съгласно предвижданията на изпълнението на строителния/те договор/и. Графикът следва да представя едновременно изпълнението във времето на всеки отделен строителен договор и изпълнението на договора за строителен надзор/

Представеният по-долу график на изпълнението е инфикативен. Срокът за изпълнение на този договор започва от датата на уведомлението на Възложителя по ал. 2 и приключва с одобряването на окончателния доклад на Изпълнителя, след издаване на всички дължими сертификати за изпълнение след дефектния период на строителния договор/строителните договори. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по чл. 2 и да бъде ангажиран с тях до тяхното окончателно приключване, както и през времето на евентуални удължавания на времето за завършване на строителния/те договор/и и/или на срока/овете за съобщаване на дефекти, също така и през времето на евентуални удължавания на настоящия договор. Всички разходи, свързани със задълженията на Изпълнителя във връзка с евентуални удължавания, са включени в ценовата му оферта и той няма право да претендира към Възложителя допълнително заплащане.
2.3 НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ ПРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 При договор/и за инженеринг (проектиране и строителство):

Изпълнителят следва да извърши предварителна/и оценка/и по чл. 142 от ЗУТ на следните идейни проекти:

.............................................................................................................................................................

(описват се от Възложителя, ако не е приложимо, текстът се премахва)
Изпълнителят следва да извърши доклад/и за оценка на съответствието на следните инвестиционни проекти:

.............................................................................................................................................................

(описват се от Възложителя)
При договор/и за строителство:

Изпълнителят следва да извърши доклад/и за оценка на съответствието на следните инвестиционни проекти:

.............................................................................................................................................................

(описват се от Възложителя, ако не е приложимо, текстът се премахва)
РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1 ЛОГИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Местоположението на изпълнение на поръчката е …………………... /да се попълни от Възложителя/.
Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечеване на работата на своя персонал. 

От Изпълнителя се изисква да:

· организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания по договора персонал;

· организира и финансира централен офис в ……………. /да се попълни от Възложителя/ за работата на ангажирания по договора персонал, вкл. финансира всички разходи по функционирането и издръжката на офиса;

· организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.;

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в офертата цена.
Договорите за инженеринг (проектиране и строителство) и строителство предвиждат осигуряване от Строителя на приобектов офис за нуждите на Инженера – при обект/и линейна инфраструктура, приобектов офис за Инженера се предвижда, когато обектът/и те се изпълява/т извън населено място; при обект Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), приобектов офис за Инженера се предвижда на площадката на ПСОВ.   

3.2 ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.2.1 Общи положения

От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. 

Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката.  

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се определят като ключови експерти. 
Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като неключови експерти. 
Видовете изискуеми ключови експерти се определят от Възложителя, а неключовите експерти се предлагат по преценка на участниците в поръчката. 
Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с предварителна оценка на идейни проекти/оценка на съответствието на инвестиционните проекти. 
Дългосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с целия период на изпълнение на договора за надзор.
В допълнение към експертите, Изпълнителят наема за изпълнението на неговите задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен превод – ако е необходимо, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.)., като членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата.

3.2.2 Списък на експертите

      Краткосрочни ключови експерти

……………………………………………………………………………………………………….....................................................
/да се попълни от Възложителя, като се посочат необходимите ключови експерти за оценка на съответствието съгласно естеството на поръчката/

      Дългосрочни ключови експерти

………………………………………………………………………………………………………..................................................
/да се попълни от Възложителя, като се посочат необходимите ключови експерти съгласно естеството на поръчката/

      Примерен списък на дългосрочни ключови екперти:

/да се прецизира от Възложителя по негова преценка, съобразно естеството на проекта/

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) 

Заместник резидент - Инженер (по един за всеки строителен договор, ако услугата се отнася за повече от един строителен договор)
Инженер пречистване на води 

Инженер ВиК мрежи
Инженер по качество и съответствие на материалите 

Инженер по количества (за договор/и по ФИДИК Червена Книга/
Инженер електро-механична част

Геодезист 

Инженер част конструктивна

Електроинженер 

Инженер механични съоръжения

Инженер автоматизация /SCADA
Инженер пътно строителство

Инженер геолог 
Други ............................
3.2.3 Изисквания към ключовия експертен състав 

………………………………………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя, като се посочат изискванията към ключови експерти съгласно естеството на поръчката - квалификация и професионален опит/

3.2.4 Ангажираност на експертния състав
Ръководител надзорен екип (Резидент инженер):

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж в месеца посещения на обекта/обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Ръководителят надзорен екип организира, координира и отговаря за работата на целия надзорен екип за изпълнение на поръчката и гарантира, че всички изискуеми задачи и функции се изпълняват съгласно изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба; организира и подписва кореспонденция с Възложителя и изпълнителите на строителните договори; гарантира, че проектирането и строителството са организирано и се изпълняват в съответствие с договорите за строителство и приложимата нормативна уредба; преглежда проектната документация и гарантира за нейната пълнота и качество; контролира изпълнението на строителните програми; изготвя сертификати за плащания, сертификати за приемане и сертификати за изпълнение; администрира договорите по време на периодите за съобщаване на дефекти.
Заместник резидент Инженер: 

Освен одобрените периоди на отпуск, Заместник резидент Инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж месечно посещения на обекта/обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Заместник резидент Инженерът замества ръководителят на надзорния екип по време на плановите отпуски или при отсъствие; подпомага дейността на останалите членове на екипа, следвайки инструкциите на Ръководителя надзорен екип.
Останалите дългосрочни ключови експерти:

Те изпълняват задълженията си съгласно компетенциите си и задачите, поставени от ръководителя на надзорния екип. Освен одобрените периоди на отпуск, те присъстват на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, до въвеждането на обектите в експлоатация. Ключови експерти Инженер пречистване на води, Инженер ВиК мрежи, Инженер по електро-механична част, Инженер част конструктивна, Електроинженер, Инженер механични съоръжения, Инженер автоматизация /SCADA и Инженер пътно строителство продължават участието си и по време на периода за съобщаване на дефекти, като са ангажирани да участват в ежемесечните посещения на обекта/обектите, по време на периода за съобщаване на дефекти, с цел мониторинг на работата на съоръженията и съгласно инструкциите на Ръководителя на надзорния екип.
Пропуск на Изпълнителя да осигури физическото присъствие и ангажираност на място на изискуемите ключови експерти съгласно настоящото Задание, представлява нарушение на договора и е основание за налагане на неустойка от страна на Възложителя, съгласно клаузите на договора. 
3.3 ДОКЛАДВАНЕ
За изпълнение на задълженията си, Изпълнителят изготвя и предоставя (в два екземпляра на хартия и един на електронен носител) на Възложителя:

1. встъпителен доклад;

2. месечни доклади за изпълнението на договора;
3. шестмесечни доклади за изпълнението на договора, независимо от наличието или не на основание за плащане;
4. предварителен окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на протокол/и за установяване годността за ползване на строежите /приложение 16/ от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на сертификат/и за изпълнение на обекта/обектите;

6. доклади от проби;
7. доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
8. доклади от ежемесечни посещения на обекта по време на периода за съобщаване на дефекти;
9. доклади по действия на Изпълнителя, свързани с:
· промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби, др.; 
· изплащане на допълнителни разходи по договор за строителство по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, както и включването им в сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Изпълнителя; 
· изплащане на провизорни суми (непредвидени разходи) по договор за строителство;

· удължаване на времето за завършване на договор за строителство; 
· заверяване на сертификат/отчет при завършване, както и издаване на сертификат/акт за окончателно плащане с включени искове на Изпълнител по договор за строителство и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнител по договор за строителство.

10. доклади и становища при поискване от Възложителя, които не са изрично   упоменати в този договор.

3.4 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя по негова преценка/

PAGE  
20

